SMARTKLUB

Voortgangsrapportage - Fase 5 6 April 2020

Let op alleen voor intern gebruik

Dashboard KPI’s

- KPI 1: 9 miljoen kilometers en 15.000 ton CO2 besparen.
- KPI 2: Oprichten onafhankelijke entiteit inclusief governance en entry en exit rules
- KPI 3: Label ontwikkelen en KPI 4: opschaling van deelnemers entiteit
- KPI5: Techniek

Voortgang KPI 1: 9 miljoen kilometers en 15.000 ton CO2 besparen

Realisatie t/m 16 maart 2020:

2.330.550 bespaarde wegkilometers

3762 ton CO2 besparing

Output TMSi

- Output uit het TMSi cijfers van 16 maart 2020
- Tot en met 16 maart 2020 bedraagt dit 46.611 ritten vanaf eind 2017.
- 5 nieuwe transporteurs in fase 5
- Dit maakt samen gemiddeld is 2.330.550 bespaarde wegkilometers.
- 3.762 ton CO2 besparing.

		TMSI	TMSI	TMSI	TMSI
		2017	2018	2019	2020
Hagen		0	3	73	20
v.Eeuwijk		54	91	1019	45
Buuron		26	215	6694	1824
HTO		0	5	4	4
Kole		0	86	192	17
Huigevoort		1	40	495	2
Millenaar		424	1390	2495	67
de Bruyn		0	129	1281	117
Poland		51	105	17	36
v.Grunsven		0	1124	2404	654
Westdijk		0	1405	2850	745
Sando		758	7178	7158	1553
Spaansen		0	1	5	8
de Graaf		0	0	12	10
Ettikhoven				819	65
Alexhelmer				567	229
Stolwerk				13	
de Rooij				814	45
htohob				28	
unassigned				1	
Debreejencruquius				2	
Reyrink Groep				0	
JVV				0	12
Jan Bakker					59
Kamphuis Epse					0
BAM Infra					0
Vrijbloed					0
Jac Barendregt					0
	Totaal	1314	12842	26943	5512

Voortgang KPI 4: opschaling van deelnemers entiteit

- Q1 2020: Er zijn 5 nieuwe transporteurs aangehaakt: BAM Infra regio Naaldwijk en Den Haag, Jan Bakker, Kamphuis Epse, Vrijbloed en Jac. Barendregt.

- Totaal maken 28 transporteurs gebruik van het TMSI waarop ritten kunnen worden gedeeld.

SmartKlub Cooperatief U.A.

Twee leden van het bestuur van SmartKlub waren gevraagd om tijdens het congres Bouwlogistiek ‘Zicht op de stad’ van 11 februari in Tilburg het platform te promoten.

Hiervoor is een bord opgemaakt dat stond opgesteld en waar “op de stip” de secretaris van de coöperatie Frank Grootenboer (rechts) die drie maal een picth heeft gehouden. Rob van Eeuwijk (links), de penningmeester, was hierbij ook aanwezig.

SmartKlub Cooperatief U.A.

De penvoerder heeft de export broncode SmartKlub van de ontwikkelde software aan de coöperatie aangeleverd. Verder heeft de penvoerder voor de komende 6 maanden kosteloos een server ter beschikking gesteld om de coöperatie de kans te geven pilots te draaien met aannemers zonder dat hier hoge kosten tegenover staan.

De gebruikersomgeving **www.smartklub.nl** is volledig operatief, inlogcodes zijn verstrekt aan het bestuur van de coöperatie. De beide transporteurs Hagen en Van Eeuwijk weten hoe ze met het systeem kunnen plannen en kunnen hierin ritten delen en kilometerbesparing realiseren.

Het bestuur van SmartKlub is bereikbaar via info@smartklub.nl

SMART KLUB


SMART
KLUB
Gebruikersnaam
Wachtwoord
AANMELDEN
Wachtwoord vergeten?
SmartKlub Cooperatief U.A. | KvK 75319721 | info@smartklub.nl

SMART
KLUB

Besluit

SmartKlub is een effectieve oplossing voor het beperken van onnodig gereden kilometers met lege kippers. Aannemers zijn enthousiast bij het horen van de voordelen en hebben interesse om te onderzoeken wat dit hen kan brengen. Tot op heden bleven deze miljoenen kilometers ‘onder de radar’ omdat ze niet inzichtelijk zijn. Er wordt in projecten alleen gesproken over laadplaats, losplaats en werk, zelden over de standplaats. SmartKlub heeft dit veranderd en geeft inzicht in de werkelijk gereden kilometers van een project.

De wereld veranderd constant en in het bulktransport is er door de stikstof en PFAS problematiek (en nu ook de corona crisis) veel schade door stilstand. SmartKlub is klaar om op een nieuwe en efficiëntere manier het bulktransport te organiseren. De komende periode moet uitwijzen welke resultaten ze gaan boeken.

Er worden de komende 6 maanden met twee grote aannemers pilots gedraaid, het betreft Dura Vermeer en Heijmans.

KPI’s

KPI 1: 9 miljoen kilometers en 15.000 ton CO2 besparen, niet gehaald, Reallisatie: **2.330.550 bespaarde wegkilometers en 3762 ton CO2 besparing.** SmartKlub heeft de potentie dit resultaat te halen als het –na de stikstof, PFAS en Corona crisis- door de markt wordt opgepakt.

KPI 2: Oprichten onafhankelijke entiteit incl. governance en entry en exit rules, gehaald.

KPI 3: Label ontwikkelen, gehaald.

KPI 4: Opschaling van deelnemers entiteit, gehaald.

KPI5: Techniek, gehaald.