



SMARTNLUB

Voortgangsrapportage - Fase 3 30 augustus 2019

Let op alleen voor intern gebruik

Dashboard KPI's

- KPI 1: 9 miljoen kilometers en 15.000 ton CO2 besparen.
- KPI 2: Oprichten onafhankelijke entiteit inclusief governance en entry en exit rules
- KPI 3: Label ontwikkelen en KPI 4: opschaling van deelnemers entiteit
- KPI5: Techniek
- **Planning december 2019:** Doorkijk naar Fase 4 opschaling en label ontwikkeling



Voortgang KPI 1: 9 miljoen kilometers en 15.000 ton CO2 besparen

Realisatie eind augustus 2019:

ca. 1,9 miljoen wegkilometers

> 3.000 ton CO2 besparing



Output TMSi

- Output uit het TMSi cijfers van 30 augustus 2019, in- en uitgaand.
- Tot en met Augustus 2019 bedraagt dit 37.414 ritten.
- 3 nieuwe transporteurs op het platform
- Dit maakt samen gemiddeld is 1.870.700 bespaarde wegkilometers.
- 3.020 ton CO2 besparing.

			TMSI	TMSI	TMSI
			2017	2018	2019
Hagen			0	3	73
v.Eeuwijk			54	91	1001
Buuron			26	215	6327
HTO			0	5	0
Kole			0	86	176
Huigevoort			1	40	307
Millenaar			424	1390	2258
de Bruyn			0	129	1099
Poland			51	105	8
v.Grunsven			0	1124	1822
Westdijk			0	1405	2622
Sando			758	7178	5566
Spaansen			0	1	3
de Graaf			0	0	0
Ettikhoven					754
Alexhelmer					526
Stolwerk					13
de Rooij					643
htohob					24
unassigned					1
Poland					33
Debreejencruquius					2
		Totaal	1314	12842	23258

KPI 2: SmartKlub Coöperatief U.A.

- 9 juli 2019 opgericht
- Bestuur: 2 transportondernemers, 1 onafhankelijke derde
- Doel van de Coöperatie: het zo efficiënt mogelijk inzetten van kleine transportondernemers door transportbewegingen van deze transportondernemers te combineren teneinde de CO₂ -uitstoot te verminderen en deze transportondernemers gezamenlijk concurrerend te kunnen laten zijn ten opzichte van de grote gevestigde transporteurs;



2019A2025HA/ha

AKTE VAN OPRICHTING SMARTKLUB COÖPERATIEF U.A.

Op negen juli tweeduizend negentien verschenen voor mij, mr. HESTER MADELEINE ALOUIS ALBICHER, —





Ondertekening van de akte door de voorzitter, mevrouw Ria Hagen die met veel energie en groot enthousiasme haar rol oppakt. Dit enthousiasme werd echter enigszins getemperd door de stikstofproblematiek die in het bulktransport als eerste merkbaar is. “Het is maar de vraag of we dit jaar zwarte cijfers schrijven” gaf Rob van Ewijk, de penningmeester aan.



De stikstofproblematiek is een bedreiging voor SmartKlub als de projecten in de (weg en water-)bouw zo lang worden opgeschort als is aangekondigd. Tegelijkertijd kan het voor SmartKlub ook een kans zijn omdat hiermee wordt voorkomen dat onnodig stikstof wordt uitgestoten. De stikstofproblematiek is regionaal verschillend, waardoor de garantie dat er niet buiten een bepaald gebied wordt gereden een motief wordt om transporten onder het SmartKlub label te organiseren.



Wij gaan deze kans proberen te verzilveren en hebben hiervoor een afspraak ingepland bij Rijkswaterstaat om de SmartKlub in relatie tot de CO2 besparing en vermindering en beheersing van stikstofuitstoot onder de aandacht te brengen. De afspraak vindt plaats met Mevrouw Nelissen, (Afdelingshoofd Synchronodaal vervoer van de directie Water, Verkeer en Leefomgeving). Bij het gesprek met RWS zal Futureproof Team en de voorzitter mevrouw Hagen aanwezig zijn.



SMARTXLUB



Planning: Fase 4: KPI 3 gereed

KPI 3: Label ontwikkelen




KPI 4: opschaling van deelnemers entiteit

- Q3 2019: Er zijn drie nieuwe transporteurs aangehaakt op SmartKlub:

Hillegomse Transport Onderneming
Den Breejen Cruquius
Poland Groep

- Planning: Fase 5: KPI 1 en KPI 4 gereed

KPI 5: Techniek



- De SmartKlub knop in het TMSI systeem waarmee van het huisadres van de inhuur tot laadlocatie, De kortste weg wordt berekend is volledig operationeel. Hierna volgen een aantal screenshots van het systeem.
- Bij de marktplaats zijn bovenstaande afbeeldingen niet te zien, daar wordt het automatisch berekend en krijgt de transporteur met de minste kilometers de opdracht, deze kan hem dan accepteren.



Planscherm
met de functie
"Kortste route"
per order

ORDERS		DUBBELE	TMSI	INHUUR WAGENS	EIGEN WAGENS
Nieuw					Bellen
☐	☒	279839	10x4	07:00 Fr	Hoogsev
☐	☒	279840	10x4	07:05 Fr	Hoogsev
☐	☒	279841	10x4	07:10 Fr	Hoogsev
☐	☒	280307	8x4 - band	06:15 A	Duijn APE, Een
☐	☒	280475	10x4	07:00 Fr	Ammerlaan Duikerlaa
☐	☒	280476	10x4	07:15 Fr	Ammerlaan Duikerlaa
☐	☒	280477	10x4	07:30 Fr	Ammerlaan Duikerlaa
☐	☒	280595	8x4	07:00 Grond rijden	Heijmans Infra B.V. Herman Bosch Schiphol
☐	☒	280754	0Trailer	05:00 Grond rijden	Stelt, van der Australe
☐	☒	280755	0Trailer	05:00 Grond rijden	Stelt, van der Australe
☐	☒	280756	0Trailer	05:00 Grond rijden	Stelt, van der Australe
☐	☒	280757	0Trailer	05:00 Grond rijden	Stelt, van der Australe
☐	☒	280758	0Trailer	05:00 Grond rijden	Stelt, van der Australe
☐	☒	280759	0Trailer	06:00 Puin / brokken rij...	Dura Vermeer Re... Nol Teeuwen Neuwe i
☐	☒	280760	10x4	07:00 Puin / brokken rij...	Dura Vermeer Re... Nol Teeuwen Sloterwe
☐	☒	280761	0Trailer	09:00 Puin / brokken rij...	Dura Vermeer Re... Nol Teeuwen Rudolf Di
☐	☒	280762	0Trailer	09:00 Puin / brokken rij...	Dura Vermeer Re... Nol Teeuwen Rudolf Di
☐	☒	280800	0Trailer	06:00 Asfalt rijden	Heijmans Infra B.V. Anne Terpstra AC Heijn
☐	☒	280801	0Trailer	06:10 Asfalt rijden	Heijmans Infra B.V. Anne Terpstra AC Heijn
☐	☒	280802	0Trailer	06:20 Asfalt rijden	Heijmans Infra B.V. Anne Terpstra AC Heijn
☐	☒	280803	0Trailer	06:30 Asfalt rijden	Heijmans Infra B.V. Anne Terpstra AC Heijn

Opmerking chauffeur toevoegen

Gefactureerd type

Details

Dupliceren

Kopieëren

Wijzigen

Kortste routes

010 BS-TV-79	Wagetype: 8x4 - ws	Chaufeur: Teun Schoute
017 BS-XP-65	Wagetype: 10x4	Chaufeur: Cobes van Halm
026 BS-ZJ-13	Wagetype: 10x4	Chaufeur: Paul Happé 2800
033 BX-IX-17	Wagetype: 8x4	Chaufeur: Marc Richel 2170
034 BZ-GR-98	Wagetype: 8x4 - kraan	Chaufeur: Mario van
038 BV-VL-91	Wagetype: 0Trailer	Chaufeur: Gerrit
047 BX-PF-05	Wagetype: 8x4	Chaufeur: Johan Le Febre 21

Op onderstaande afbeelding is zijn de transporteurs te zien met de kortste Afstand. Het eigen bedrijf wordt ook altijd getoond in het overzicht. Bij de marktplaats zijn bovenstaande afbeeldingen niet te zien, daar wordt het automatisch berekend en krijgt de transporteur met de minste KM de opdracht, deze kan hem dan accepteren.

Wagentyper

Opdrachtgever

17-9-2019

ORDERS

DUBBELE

TMSI

Nieuw

279839

10x4

07:00

Frees

279840

10x4

07:05

Frees

279841

10x4

07:10

Frees

280307

10x4

06:15

Asfalt

280475

10x4

07:00

Frees

280476

10x4

07:15

Frees

280477

10x4

07:30

Frees

280595

10x4

07:00

Grond

280754

10x4

05:00

Grond

280755

10x4

05:00

Grond

280756

10x4

05:00

Grond

280757

10x4

05:00

Grond

280758

10x4

05:00

Grond

280759

10x4

06:00

Puin

280760

10x4

07:00

Puin

280761

10x4

09:00

Puin

280762

10x4

09:00

Puin

280800

10x4

06:00

Asfalt

280801

10x4

06:10

Asfalt

280802

10x4

06:20

Asfalt

280803

10x4

06:30

Asfalt

280804

10x4

06:40

Asfalt

280805

10x4

06:50

Asfalt

280806

10x4

07:00

Asfalt

280807

10x4

07:10

Asfalt

Kortste routes

Positie	Bedrijfsnaam	Afstand
1	ABA Holding B.V. Staringsstraat 1, Zevenhuizen	Aanrij afstand: 8.6 km Rit afstand: 10.7 km Afrij afstand: 2.2 km 21.5 km
2	Engelsman Transportbedrijf BV Wattstraat 50, Zoetermeer	Aanrij afstand: 6.6 km Rit afstand: 10.7 km Afrij afstand: 7.2 km 24.5 km
3	H.C. den Engelsman Frederik van Eedenhov 38, Zoetermeer	Aanrij afstand: 5.5 km Rit afstand: 10.7 km Afrij afstand: 10.0 km 26.2 km
4	JayTrans Barkverf 11, Zoetermeer	Aanrij afstand: 6.8 km Rit afstand: 10.7 km Afrij afstand: 9.4 km 26.9 km
5	C. van Wageningen & Zn Bermweg 560, Capelle aan den IJssel	Aanrij afstand: 12.4 km Rit afstand: 10.7 km Afrij afstand: 8.4 km 31.5 km
84	Hillenaar & van Schaik Transport BV Aalsmeerderijk 83, Oude meer	Aanrij afstand: 37.3 km Rit afstand: 10.7 km Afrij afstand: 11.5 km 79.5 km

Geselecteerde route

Startlocatie:
Aalsmeerderijk 83,
Oude meer

31.5 km

Laadlocatie:
Hoogseweg,
Pijnacker

37.3 km

Loslocatie:
Bredeweg,
Waddinxveen

10.7 km


VENSTER SLUITEN

050 B5-GH-26 Wagentyper:10x4 Chauffeur:Jaap Moolhuysen 22200 37000 WK:257900

055 BZ-JG-14 Wagentyper:10x4 - Band Chauffeur:Peter Aantjes 21680 37000 WK:257897

KPI 5: Techniek & Borging systeem

- Ishare proof
- Uitwisselbaar met alle plansystemen
- Broncodes en API gaan over naar de Coöperatie SmartKlub in Q1 2020
- ScoreTrace is de first supplier tot 2023



ORTEC

TMS
(scoretrace)